

## Tarefas

Tempo estimado: 0.0

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Autor
45	Facility SST	Bug	Nova	Altissima	Criando Checklist personalizado	Allison Candido	14/05/2025 17:42 h	Neto Orsi
44	Facility SST	Bug	Nova	Altissima	Erro ao criar novo checklist personalizado.	Allison Candido	09/04/2025 18:26 h	Neto Orsi
43	Facility SST	Bug	Nova	Altissima	Checklist - VIDEO	Allison Candido	25/03/2025 18:21 h	Neto Orsi
42	Facility SST	Bug	Nova	Altissima	NR12	Allison Candido	13/03/2025 19:25 h	Neto Orsi
41	Facility SST	Melhoria	Nova	Baixa	Selecionar CHECKBOX dos checklists	Allison Candido	13/03/2025 19:20 h	Neto Orsi
40	Facility SST	Bug	Aprovada	Altissima	Criar novo Checklist	Neto Orsi	15/04/2025 22:36 h	Neto Orsi
39	Facility SST	Tarefa	Aprovada	Altissima	Criar checklist personalizavel (continuação)	Neto Orsi	15/04/2025 22:39 h	Allison Candido
37	Facility SST	Bug	Nova	Baixa	Descrição de itens NR12	Allison Candido	05/02/2025 18:27 h	Neto Orsi
36	Facility SST	Bug	Nova	Alta	Checklist NR12 - Relatório Valores Item 12,6 (Dispositivos de parada de emergência)	Allison Candido	05/02/2025 18:25 h	Neto Orsi
35	Facility SST	Bug	Nova	Alta	Checklist NR1 - Relatório Valores	Allison Candido	05/02/2025 17:53 h	Neto Orsi
34	Facility SST	Tarefa	Aguardando Teste	Altissima	Criar checklist personalizavel	Neto Orsi	11/02/2025 22:40 h	Allison Candido
33	Facility SST	Bug	Nova	Média	Porcentagem de tempo dos vídeos de treinamento.	Allison Candido	28/01/2025 23:11 h	Neto Orsi
32	Facility SST	Bug	Aprovada	Altissima	Erro ao tentar acessar a aba TREINAMENTO.	Neto Orsi	28/01/2025 23:00 h	Neto Orsi
31	Facility SST	Bug	Aprovada	Altissima	Erro ao criar um novo instrutor	Neto Orsi	28/01/2025 23:01 h	Neto Orsi
30	Facility SST	Melhoria	Em andamento	Altissima	Atualização da versão do framework	Allison Candido	07/01/2025 21:53 h	Allison Candido
29	Facility SST	Bug	Aprovada	Alta	Formulario de checklist empresa não carrega	Neto Orsi	15/04/2025 22:57 h	Allison Candido
24	Facility SST	Tarefa	Aprovada	Baixa	Fazer upload dos videos na Wiki modulo treinamento (servidor produção)	Neto Orsi	26/12/2024 20:23 h	Allison Candido
23	Facility SST	Tarefa	Aprovada	Alta	Fazer upload dos videos na Wiki modulo instrutores	Neto Orsi	22/12/2024 19:47 h	Allison Candido
22	Facility SST	Melhoria	Nova	Baixa	Implementar módulo de laudos	Allison Candido	22/12/2024 19:39 h	Allison Candido
21	Facility SST	Melhoria	Nova	Baixa	Criar checklists	Allison Candido	22/12/2024 19:38 h	Allison Candido
20	Facility SST	Melhoria	Revisar	Baixa	Verificar se a aula foi salva quando clicar no botão "voltar" do Módulo treinamento.	Allison Candido	22/12/2024 19:36 h	Allison Candido
19	Facility SST	Tarefa	Em teste	Média	Tempo de Duração Módulos Treinamento	Neto Orsi	26/12/2024 20:13 h	Allison Candido
18	Facility SST	Bug	Revisar	Média	Criar Obra para Empresa	Allison Candido	22/12/2024 19:17 h	Allison Candido
17	Facility SST	Bug	Revisar	Média	Inserir ocorrência funcionário	Allison Candido	22/12/2024 19:16 h	Allison Candido
16	Facility SST	Melhoria	Nova	Média	Configurar Layout do Modal dos vídeos para telas pequenas	Allison Candido	22/12/2024 19:15 h	Allison Candido
15	Facility SST	Bug	Aprovada	Média	NR4 - Valores Multa	Allison Candido	15/04/2025 22:57 h	Allison Candido
14	Facility SST	Bug	Aprovada	Média	NR3 - Valores Multa	Allison Candido	15/04/2025 22:57 h	Allison Candido
13	Facility SST	Bug	Aprovada	Média	NR1 - Valores Multa	Allison Candido	15/04/2025 22:57 h	Allison Candido

#	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	Autor
12	Facility SST	Melhoria	Rejeitada	Baixa	Melhoria layout modulos de treinamento de funcionários	Allison Candido	22/12/2024 19:01 h	Allison Candido
11	Facility SST	Backlog	Nova	Média	Construir logo do sistema Facility SST	Allison Candido	22/12/2024 16:06 h	Allison Candido
10	Facility SST	Backlog	Nova	Não programada	Desenvolver modulo CAT	Allison Candido	22/12/2024 16:05 h	Allison Candido
9	Facility SST	Backlog	Nova	Não programada	Obra Aba Funcionário da Obra	Allison Candido	22/12/2024 16:05 h	Allison Candido
8	Facility SST	Backlog	Nova	Altissima	Desenvolver Bot para informação da obra	Allison Candido	22/12/2024 16:04 h	Allison Candido
7	Facility SST	Backlog	Nova	Média	Desenvolver Bot para informar cliente de documentos a vencer e/ou vencidos	Allison Candido	22/12/2024 16:03 h	Allison Candido
6	Facility SST	Backlog	Nova	Média	Tempo de sessão inativa	Allison Candido	22/12/2024 16:03 h	Allison Candido
5	Facility SST	Backlog	Nova	Altissima	Impedir vários logins do Mesmo Usuário	Allison Candido	22/12/2024 16:03 h	Allison Candido
4	Facility SST	Backlog	Nova	Média	Desenvolver uma funcionalidade para metrica no sistema para medir o quanto de lucro a empresa teve por não ter acontecido acidente de trabalho	Allison Candido	22/12/2024 16:02 h	Allison Candido
3	Facility SST	Backlog	Nova	Média	Bolar uma funcionalidade de premiação por não ter acidentes de trabalho	Allison Candido	22/12/2024 16:01 h	Allison Candido
2	Facility SST	Backlog	Nova	Média	Cria um QR Code para o consultor de campo	Allison Candido	22/12/2024 16:01 h	Allison Candido
1	Facility SST	Backlog	Nova	Não programada	Corrigir erro quando atualiza empresas	Allison Candido	22/12/2024 15:59 h	Allison Candido